



Deliberazione n. 152/2021

Oggetto: Accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e affine riguardanti edifici, manufatti e strutture.

Progetto n. 1907.

• *Rettifica dell'importo di aggiudicazione e novazione del quadro economico di spesa presunta.*

CIG: 8465787C6D

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale;

VISTA la deliberazione del Comitato Portuale n. 16 del 26 giugno 2007 con la quale è stato adottato il *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* dell'ex Autorità portuale di Trieste, approvato in data 26 ottobre 2007 con nota prot. M_TRA/DINFR/10810 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successivamente modificato all'art. 57, comma 7, con deliberazione del Comitato Portuale n. 1 del 9 febbraio 2012;

VISTO il d.lgs. 169/2016 che all'art. 22, comma 4, dispone che fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della legge 84/1994, "*L'Autorità di Sistema portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema portuale*";

RICHIAMATA la deliberazione n. 129/2021 del 12 marzo 2021, di aggiudicazione dell'*Accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e affine riguardanti edifici, manufatti e strutture*, progetto n. 1907;

CONSIDERATO il ribasso unico percentuale del 12,967% offerto dalla società Cella Costruzioni s.r.l. di Coseano (UD), che ha ottenuto il punteggio più alto di 71,631;

TENUTO CONTO che tale ribasso unico percentuale si applica alla lista delle lavorazioni ma che il prezzo contrattuale dell'appalto, negli accordi quadro, resta pari a quello posto a base di gara;

Segue Deliberazione n.152/2021

CONSIDERATA quindi la necessità di dover procedere alla correzione dell'ultimo quadro economico di spesa presunta, indicando quale importo di aggiudicazione l'importo posto a base di gara, come di seguito riportato;

Lavori:	Avvio gara	Aggiudicazione a.q.
a.1 Importo lavori	€ 1.340.000,00	1.340.000,00
a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 60.000,00	60.000,00
Importo a base d'asta (A)	€ 1.400.000,00	1.400.000,00
 Somme a disposizione dell'amministrazione per:		
c.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	0,00
c.2 rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00	0,00
c.3 allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	0,00
c.4 imprevisti max 10% di (A a base di gara)	€ 70.000,00	0,00
c.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	0,00
c.6 accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016	€ 0,00	0,00
c.7 spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP, conferenze di servizi, DL, CSE, assistenza giornaliera e contabilità	€ 0,00	0,00
c.7.1 incentivo di cui all'art. 113, c. 2, del d.lgs. 50/2016	2 % di A € 28.000,00	28.000,00
c.8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;	€ 0,00	0,00
c.9 eventuali spese per commissioni di aggiudicazione (art. 77 del d.lgs.	€ 0,00	0,00
c.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 6.000,00	3.500,00
c.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	0,00
c.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 96.000,00	96.000,00
c.12.1 "Fondo salva opere" di cui all'art. 47 della legge n. 58/2019	0,5% ribasso € 0,00	868,79
Totale complessivo somme a disposizione (B2)	€ 200.000,00	128.368,79
Importo complessivo di progetto (A+B2)	€ 1.600.000,00	1.528.368,79

CONSIDERATO che il quadro economico di spesa presunta, successivamente alla correzione apportata, prevede un importo complessivo di euro 1.528.368,79, di cui euro 1.400.000,00 per i lavori (oneri della sicurezza inclusi e pari ad euro 60.000,00) ed euro 128.368,79 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo del quadro economico, pari ad euro 1.528.368,79, deve intendersi, in via indicativa e non vincolante, suddiviso in euro 152.836,88 per il Porto di Monfalcone (10%) ed euro 1.375.531,91 per il Porto di Trieste (90%);

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f.,

DELIBERA

Segue Deliberazione n.152/2021

- Di correggere da euro 1.226.242,20 (oneri per la sicurezza inclusi) ad euro 1.400.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi) l'importo di aggiudicazione all'impresa Cella Costruzioni s.r.l. dell'*Accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e affine riguardanti edifici, manufatti e strutture*, progetto n. 1907, e di cui alla deliberazione n. 129/2021 del 12 marzo 2021;
- Di approvare la novazione del quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1907 per l'importo complessivo di euro 1.528.368,79, di cui euro 1.400.000,00 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 60.000,00) ed euro 128.368,79 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Di procedere all'assunzione di un impegno di spesa di euro 3.375,78 sul capitolo 211/020/007 per il porto di Monfalcone;
- Di procedere all'assunzione di un secondo impegno di spesa di euro 30.382,02 sul capitolo 211/020/007 per il porto di Trieste.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trieste, li 17 MAR 2021

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)