



Deliberazione n. 025/2021

Oggetto: Lavori per la messa in sicurezza di urgenza della Riva II tra i magazzini 6 e 9 al Porto Vecchio di Trieste.

Progetto n. 1824 – CUP: C97E17000010005.

• *Approvazione delle modifiche al progetto e modifica della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.*

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale;

VISTA la deliberazione del Comitato Portuale n. 16 del 26 giugno 2007 con la quale è stato adottato il *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* dell'ex Autorità portuale di Trieste, approvato in data 26 ottobre 2007 con nota prot. M_TRA/DINFR/10810 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successivamente modificato all'art. 57, comma 7, con deliberazione del Comitato Portuale n. 1 del 9 febbraio 2012;

VISTO il decreto legislativo n. 169/2016 che all'art. 22, comma 4, dispone che fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 84/1994, "*L'Autorità di Sistema portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema portuale*";

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 "*Codice dei Contratti pubblici*" ed ogni altra normativa correlata;

VISTO il d.P.R. n. 207/2010 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*" per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO l'Elenco annuale 2018 del Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale, così come aggiornato con deliberazione del Comitato di gestione AdSP n. 13/2018 del 13 settembre 2018 e ad essa allegato;

Segue Deliberazione n.025/2021

RICHIAMATA la deliberazione n. 588/2018 del 14 novembre 2018, di approvazione del progetto esecutivo dei *Lavori per la messa in sicurezza di urgenza della Riva II tra i magazzini 6 e 9 al Porto Vecchio di Trieste*, del quadro economico di spesa presunta per l'importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 161.345,95 per i lavori ed euro 38.654,05 per le somme a disposizione nonché di avvio delle procedure di aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici estratti dall'elenco aperto degli operatori economici, istituito presso la piattaforma telematica eAppaltiFVG, attraverso il criterio del prezzo più basso e con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale aventi percentuali di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi di quanto disposto agli articoli 95, comma 4, lettera a) e 97, comma 2, del medesimo decreto;

TENUTO CONTO che tra dicembre 2018 e gennaio 2019 è stato eseguito un rilievo subacqueo relativo ad un cantiere limitrofo;

CONSIDERATO che da tale rilievo è emersa la notevole progressione del deterioramento della banchina in oggetto, con presenza di nuovi gravi ammaloramenti del paramento verticale sommerso, particolarmente evidenti nel tratto corrispondente alla scaletta di accesso presente a circa metà estesa;

CONSIDERATO che è stata pertanto necessaria una rielaborazione del progetto esecutivo approvato con la sopra richiamata deliberazione n. 588/2018;

RICHIAMATA la deliberazione n. 243/2020 del 16 luglio 2020, di approvazione dell'aggiornamento al progetto esecutivo ed al quadro economico di spesa presunta per complessivi euro 415.459,36, di cui euro 365.576,47 per lavori ed euro 49.882,89 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, nonché di avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite procedura negoziata ex art. 63 del Codice, con l'invito rivolto ad almeno 15 operatori economici e con il criterio del miglior prezzo;

CONSIDERATO che, in forza della deliberazione n. 47/2020 del 14 febbraio 2020, sono state eseguite dalla società SNB Società Nord Bonifiche S.a.s. di Padova delle indagini suppletive, relative alla verifica del rischio bellico;

TENUTO CONTO che le suddette indagini hanno permesso di escludere il rischio di rinvenimento di ordigni bellici, consentendo una notevole riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il progetto esecutivo rielaborato in data 15 ottobre 2020 e validato con Atto formale di validazione di data 19 gennaio 2021;

CONSIDERATO che il quadro economico complessivo di spesa presunta rimane immutato rispetto a quanto approvato con deliberazione 243/2020;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto non è imponibile IVA, rientrando in quanto previsto dall'art. 9, comma 1, punto 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha apportato delle semplificazioni alle procedure di gara;

VISTO il *Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria*, approvato con deliberazione del Comitato di Gestione n. 33/2019 del 20 dicembre 2019;

RITENUTO opportuno modificare la procedura di gara precedentemente avviata con deliberazione n. 243/2020 e di procedere ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno dieci operatori economici selezionati tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse;

TENUTO CONTO che l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo;

TENUTO CONTO che gli operatori dovranno possedere la capacità di eseguire lavori in OG7, classifica II;

CONSIDERATO che il nuovo termine di esecuzione dei lavori è di giorni 180, decorrenti dal giorno del verbale di consegna dei lavori;

VISTO l'*Atto formale di validazione*, rif. A500, protocollo 023/2021 del 19 gennaio 2021;

VISTA la *Relazione del Responsabile Unico del Procedimento*, rif. A500, protocollo 024/2021 del 19 gennaio 2021;

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f.;

DELIBERA

- di approvare il progetto esecutivo relativo ai *Lavori per la messa in sicurezza di urgenza della Riva II tra i magazzini 6 e 9 al Porto Vecchio di Trieste*, progetto n. 1824, così come validato in data 19 gennaio 2021;
- di confermare il quadro economico di spesa presunta del progetto n. 1824 approvato con deliberazione n. 243/2020 e che porge un importo complessivo di euro 415.459,36, di cui euro 365.576,47 per i lavori (oneri per la sicurezza inclusi e pari ad euro 29.529,65) ed euro 49.882,89 per le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- di procedere all'affidamento dei *Lavori per la messa in sicurezza di urgenza della Riva II tra i magazzini 6 e 9 al Porto Vecchio di Trieste*, ai sensi di quanto

Segue Deliberazione n.025/2021

disposto all'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno dieci operatori economici selezionati tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse, come previsto dal *Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria*, approvato con deliberazione del Comitato di Gestione n. 33/2019 del 20 dicembre 2019;

- di espletare l'intera procedura in modalità telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma eAppaltiFVG;
- di dare atto che l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
- di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a sottoscrivere gli atti delle procedure di gara sopra richiamate.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trieste, li 29 GEN 2021

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)